

PLANIFICACIÓN AÑO 2019 DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JUDICIALES PARA CUMPLIMENTAR LOS OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS DEL AREA

Presupuesto 2019					Objetivos, Cronograma de Actividades y Tareas		
Identificación del Proyecto	Denominación del Proyecto	Prioridad	Proyecto Nuevo o Continuación de años anteriores	Tiempo estimado de Ejecución	Objetivos	Actividad	Tareas
CEP - 00010001	Rediseño y Mejora del sitio web del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales	Primera	Proyecto que continua desde años anteriores	Más de 12 meses	Utilización de un sistema de administración de contenido como herramienta de diseño de la página web	1- Selección de la empresa a contratar 2- selección y actualización de contenidos 3- definición de imagen visual del sitio	1- Búsqueda en el mercado de Empresas Proveedoras de Desarrollo Web 2- Pedido de Presupuestos 3- Adjudicación y Orden de Locación de Servicios 4- Reunión con proveedor 5- Publicación de la Información servidor del desarrollo 6 - Capacitación sobre el uso (carga) en el sitio web 7 - Diseño del Sitio 8 - Relevamiento de Información a Publicar 9 - Identificación de Documentos del CEPJ 10 - Definición de Imagen Visual del Sitio 11- Evaluación del Diseño y aprobación 12- Control de Cambios del Desarrollo 13 - Capacitación 14 - Publicación en servidor de desarrollo
CEP - 00010004	Datos Judiciales Abiertos	Segunda	Proyecto que continua desde años anteriores	Más de 12 meses	Cumplir con los estándares del Gobierno Abierto en materia de información judicial en el marco del convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación	2018 MINJUS - DATOS ESTRUCTURALES	A. Tabla de Datos Estructurales (por UOSJ): 1- cantidad de edificios Alquilados, Comodato y Propios y superficie cubierta en metros cuadrados / 2 - informatización/puestos de trabajo B. Tabla de Datos Recursos Humanos: Cantidad por UOSJ de 1-magistrados / 2- fiscales, defensores y asesores / 3- integrantes del consejo de la magistratura / 4- funcionarios / 5- empleados / 6 - personal de servicio / 7- abogados con matricula vigente B.2.Datos Recursos Humanos: Cantidad por UOSJ de 1- magistrados Titulares, Vacantes sin subrogantes y Vacantes con Subrogantes / 2- funcionarios Titulares y Vacantes B.3.Datos Recursos Humanos - Procesos Dicipinarios (por UOSJ): cantidad de procesos disciplinarios iniciados, en trámite y cerrados para magistrados, funcionarios, empleados y personal de servicio C. Tabla de Datos de Presupuesto: Recursos dinerarios asignados por ley. C.2. Presupuesto - Salario Mensual Bruto: salario mensual bruto medio de un magistrado D. Tabla de Datos de Mediación y Conciliación (por UOSJ): para materias penales y no penales

PLANIFICACIÓN AÑO 2019 DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JUDICIALES PARA CUMPLIMENTAR LOS OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS DEL AREA

Presupuesto 2019					Objetivos, Cronograma de Actividades y Tareas			
Identificación del Proyecto	Denominación del Proyecto	Prioridad	Proyecto Nuevo o Continuación de años anteriores	Tiempo estimado de Ejecución	Objetivos	Actividad	Tareas	
CEP - 00010004	Datos Judiciales Abiertos	Segunda	Proyecto que continua desde años anteriores	Más de 12 meses	Cumplir con los estándares del Gobierno Abierto en materia de información judicial en el marco del convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación	2008 y 2019 MINJUS - Bases de Datos, Instructivos y Sintaxis, Control, Publicación y envío por servidor SFT a MINJUS	Tabla 3 -Causas Iniciadas no Penales	
							Tabla 3.1 -Personas Físicas y Jurídicas	
							Tabla 4 -Movimientos Procesales no Penales	
							Tabla 4.2 -Recursos no Penales	
							Tabla 5 -Causas Iniciadas Penales	
							Tabla 5.1 -Causas - Delitos	
							Tabla 6 -Movimientos Procesales Penales	
							Tabla 6.1 -Persona - Causa	
							Tabla 6.2 -Recursos Penales	
							Tabla de Tipos de Delito	1- Revisión de la Tabla de delitos enviada por Minjus y comparación con SAC para identificar diferencias.
CEP - 00010005	GREPJ: Grupo de responsables de las áreas de estadísticas de los Poderes Judiciales de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Tercera	Proyecto que continua desde años anteriores	Más de 12 meses	Proveer información estadística de carácter oficial sobre la actividad jurisdiccional y administrativa anual del Poder Judicial de Córdoba	2018- JuFeJus: Bases de Datos, Instructivos y Sintaxis, Control, Publicación y Registro en el Módulo de Carga de JuFeJus	1- Plla Gral - Inf. Gral/Institucional	
							2- Plla Gral - Inf. Presupuestaria	
							3- Plla Gral - Recursos Humanos FEMENINO	
							4- Plla Gral - Recursos Humanos MASCULINO	
							5- Plla Gral - Recursos Humanos SIN DISCRIMINAR F/M	
							6- Plla Gral - Actividad Jurisdiccional - Causas Ingresadas	
							7- Plla Gral - Actividad Jurisdiccional - Causas Resueltas	
							8- Plla Gral - Act Jurisd - Causas en Trámite Activas	
							9- Anexo V - Mediación	
							10- Anexo IV - RRHH - Régimen Disciplinario	
							11- Anexo IV - Recursos Informáticos	
							12- Anexo IV - Infraestructura Edilicia	
							13- Anexo IV - Días hábiles del año	
							14- Anexo III - Recursos	
							15- Anexo I - Delitos	
							16 - Sistema Penal Acusatorio - Audiencias	
							17- Anexo VIII - Femicidios	
							Capacitación del Foro de Responsables de Estadísticas de los Poderes Judiciales Provinciales y CABA	Curso Virtual de Estadística Descriptiva I y II
								Curso Virtual Tableau I

PLANIFICACIÓN AÑO 2019 DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JUDICIALES PARA CUMPLIMENTAR LOS OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS DEL AREA

Presupuesto 2019					Objetivos, Cronograma de Actividades y Tareas		
Identificación del Proyecto	Denominación del Proyecto	Prioridad	Proyecto Nuevo o Continuación de años anteriores	Tiempo estimado de Ejecución	Objetivos	Actividad	Tareas
CEP - 00010004	Base de Datos Femicidios y Muerte violenta de Mujeres	Cuarta	Proyecto que continua desde años anteriores	Más de 12 meses	Contar con información estadística judicial sobre femicidios y muertes violentas de mujeres cis, mujeres trans o travestis producidos en la provincia de Córdoba	1- Definición de las variables a utilizar en la construcción de la base de datos conforme los requerimientos de la OM de la Corte Suprema de Justicia y los propios del CEPJ 2- búsqueda de la información en los sistemas informáticos del Poder Judicial de Córdoba 3- Publicación de Informe y envío de información a la CSJN	1-Registro de Datos en la base de datos y formulario de la CSJN de Causas en las que se investigan las muertes violentas de mujeres cis, mujeres trans o travestis iniciadas 2- Identificación de Femicidios 3 - Procesamiento anual de la información del año que se releva. 4- Producción de Informe
						Capacitación organizada por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación	Videokonferencia Segunda Jornada de Actualización en Estadísticas con Perspectiva de Género
CEP - 00010006	Bases para la Mejora Continua de la Sala Laboral VI de la Cámara Única del Trabajo del Poder Judicial de Córdoba	Quinta	que continua desde el a	Más de 12 meses (Ejecución por Etapas)	1- Producir cambios significativos en los procesos de trabajo y en la duración de los procesos judiciales y permite a futuro ser integrado a otros modelos o iniciativas de reforma / 2- Revisar el modo de encarar las actividades cotidianas, utilizar la herramienta de planificación de objetivos y resultado; y la prevención de errores	1-Definir Agenda de Trabajo 2- Mantener reuniones con los distintos actores del Proyecto 3- Monitorear y medir el Stock 4-Presentación y Discusión sobre Avances y Problemas a corregir 5- Formalizar el resultado del trabajo consensuado.	1-Actualización Categoría de Juicios. Aprobación. 2- Informes de Medición de Avances Mensuales del Stock 3- Reunión con Vocales de Salas Análisis de Datos del Stock y de la Medidas aplicadas 4 - Reunión con Funcionarios y Empleados designados para revisión de procesos de trabajo. 5 - Definición de Indicadores de Procesos y Resultados 6- Definiciones y Consensos de Proceso Judicial en la Etapa de Juicio. 7-Diseño de Flujograma de Proceso, Trámite y Operaciones SAC 8 - Digitalización del calendario de Audiencias: Recomendación (ventajas) y Prueba del tipo de Calendario 9 - Digitalización del calendario de Audiencias: Carga piloto y Capacitación con representantes de la Sala VI 10 - Digitalización del calendario de Audiencias: Seguimiento y asesoramiento técnico 11 - Digitalización del calendario de Audiencias: Formalización 12 - Definición y Consenso estandarización de Decretos, Actas y Resoluciones 13 - Estandarización de fundamentos de Sentencias (Vocales Sala VI) 14 - Preparación Proyecto de Acuerdo 15- Presentación de Resultados Vocales del TSJ Sala Laboral

PLANIFICACIÓN AÑO 2019 DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JUDICIALES PARA CUMPLIMENTAR LOS OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS DEL AREA

Presupuesto 2019					Objetivos, Cronograma de Actividades y Tareas		
Identificación del Proyecto	Denominación del Proyecto	Prioridad	Proyecto Nuevo o Continuación de años anteriores	Tiempo estimado de Ejecución	Objetivos	Actividad	Tareas
CEP - 00010007	Proyecto -Unidad de la Defensa Bower - Informe	Sexta	Proyecto nuevo	1 trimestre	Informe sobre la actividad de la Unidad de la Defensa Pública de Bower desde marzo de 2018 hasta marzo de 2019	Elaboración de informe	1- Definición del informe 2- Extracción de los datos 3 - Análisis de los datos 4 - Elaboración del informe 5 -Publicación
CEP - 00010007	Proyecto -Unidad de la Defensa Bower II	Séptima	Proyecto nuevo	1 trimestre	Implementación de la Unidad de la Defensa en el establecimiento carcelario de Bower	Creación de la Unidad de la Defensa	1- Creación de la Oficina. Proyecto de Acuerdo 2- Creación de la Oficina 3 - Sistema informático: modificación de para permitir leer todas las carpetas y que los usuarios de una asesoría solo puedan escribir las propias. 4 - Sistema informático: Preparación de entorno de prueba. Creación de usuarios de prueba. Pruebas. 5 - Sistema informático: Capacitación 6 - Sistema informático: Creación de usuarios y empleados en entorno de producción (sistema definitivo) 7 - Sistema informático: Coordinación de Implementación Oficina en la Cárcel 8 - Creación de la Oficina. Proyecto de Acuerdo 9 - Coordinación de Implementación Oficina en la Cárcel 10 - Preparación Proyecto de Acuerdo 11 - Aprobación por Acuerdo Reglamentario Nro 1592
CEP - 00010007	Proyecto -Unidad de la Defensa Cruz del Eje	Octava	Proyecto nuevo	1 trimestre	Implementación de la Unidad de la Defensa en el establecimiento carcelario de Cruz del Eje	Creación de la Unidad de la Defensa	1- Creación de la Oficina. Proyecto de Acuerdo 2- Creación de la Oficina 3 - Sistema informático: Preparación de entorno de prueba. Creación de usuarios de prueba. Pruebas. 4 - Sistema informático: Capacitación 5 - Sistema informático: Creación de usuarios y empleados en entorno de producción (sistema definitivo) 6 - Sistema informático: Coordinación de Implementación Oficina en la Cárcel 7 - Creación de la Oficina. Proyecto de Acuerdo 8 - Coordinación de Implementación Oficina en la Cárcel 9 - Preparación Proyecto de Acuerdo 10 - Aprobación por Acuerdo Reglamentario Nro 1574

PLANIFICACIÓN AÑO 2019 DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JUDICIALES PARA CUMPLIMENTAR LOS OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS DEL AREA

Presupuesto 2019					Objetivos, Cronograma de Actividades y Tareas		
Identificación del Proyecto	Denominación del Proyecto	Prioridad	Proyecto Nuevo o Continuación de años anteriores	Tiempo estimado de Ejecución	Objetivos	Actividad	Tareas
CEP - 00010007	Proyecto -Unidad de la Defensa Villa Dolores	Novena	Proyecto nuevo	1 trimestre	Implementación de la Unidad de la Defensa en el establecimiento carcelario de Villa Dolores	Creación de la Unidad de la Defensa	1- Creación de la Oficina. Proyecto de Acuerdo 2- Creación de la Oficina 3- Sistema informático: Preparación de entorno de prueba. Creación de usuarios de prueba. Pruebas. 4- Sistema informático: Capacitación 5- Sistema informático: Creación de usuarios y empleados en entorno de producción (sistema definitivo) 6- Sistema informático: Coordinación de Implementación Oficina en la Cárcel 7- Creación de la Oficina. Proyecto de Acuerdo 8- Coordinación de Implementación Oficina en la Cárcel 9- Preparación Proyecto de Acuerdo 10 - Aprobación por Acuerdo Reglamentario Nro 1593
CEP - 00010007	Proyecto -Unidad de la Defensa San Francisco, Villa María y Río Cuarto	Décima	Proyecto nuevo	1 trimestre	Implementación de la Unidad de la Defensa en los establecimientos carcelarios de Villa María, Río Cuarto y San Francisco	Creación de la Unidad de la Defensa	1- Creación de la Oficina. Proyecto de Acuerdo 2- Creación de la Oficina 3- Sistema informático: Preparación de entorno de prueba. Creación de usuarios de prueba. Pruebas. 4- Sistema informático: Capacitación 5- Sistema informático: Creación de usuarios y empleados en entorno de producción (sistema definitivo) 6- Sistema informático: Coordinación de Implementación Oficina en la Cárcel 7- Creación de la Oficina. Proyecto de Acuerdo 8- Coordinación de Implementación Oficina en la Cárcel 9- Preparación Proyecto de Acuerdo 10 - Aprobación por Acuerdo Reglamentario Nro 1601
CEP - 00010007	Desarrollo de un Sistema de Gestión de Casos para la Oficina de Gestión y Apoyo de las Asesorías de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y de Género	Onceava	Proyecto que continua desde años anteriores	Más de 12 meses	Implementación de la Oficina de Gestión y Apoyo de las Asesorías de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y de Género	Desarrollo e implementación de una herramienta basadas en la tecnología informática	Continuación del relevamiento, diseño, desarrollo, y prueba de funcionalidades. Ciclo continuo. Migración a servidor de producción dentro de la red de tribunales. Migración de Odoos 10 a Odoos 13. Migración de datos relativos a los casos de violencia familiar desde 2014 hasta 2019. Pruebas integrales finales.

PLANIFICACIÓN AÑO 2019 DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JUDICIALES PARA CUMPLIMENTAR LOS OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS DEL AREA

Presupuesto 2019					Objetivos, Cronograma de Actividades y Tareas		
Identificación del Proyecto	Denominación del Proyecto	Prioridad	Proyecto Nuevo o Continuación de años anteriores	Tiempo estimado de Ejecución	Objetivos	Actividad	Tareas
CEP - 00010008	Mejora de la Calidad del Dato Estadístico y del Acceso de la información en el Fuero Penal	Doceava	Proyecto que continua desde años anteriores	Más de 12 meses	Favorecer la comparabilidad de la información sobre los delitos empleada en el sistema informático (SAC Multifuero Penal), con la tabla ya utilizada a nivel nacional (interprovincial – federal) y en el plano internacional.	1- Mejorar la calidad del Dato Estadístico / 2- Sensibilizar a los operadores judiciales en la importancia del correcto registro de su actividad judicial / 3- Proponer la incorporación del Nomenclador de Delitos en el SAC Multifuero	1- Cierre del trabajo de elaboración del insumo principal del proyecto que estableció las relaciones entre códigos de SAC, MINJUS y el Código Penal, vinculando un total de 1572 registros. 2- Actualización del insumo a la última versión de la tabla de delitos remitida por MINJUS 3- Presentación del Proyecto formal a las autoridades para el inicio de la etapa de validación con expertos del fuero 4- Establecimiento de metodología de trabajo, agenda y coordinación para las reuniones de trabajo programadas. 5- Registro de consensos, modificaciones y disidencias de los talleres de trabajo en equipo 6- Construcción de Nomenclador de Delitos para los sistemas informáticos del Poder Judicial 7- Validación de la herramienta que establece las relaciones entre el articulado del Código Penal, la tabla de delitos del MinJus con el nuevo Nomenclador de Delitos 8- Desarrollo y propuesta de modificaciones en la pantalla de carga de la sección "Hechos" de los sistemas informáticos del Poder Judicial 9- Elaboración del modelo de Acuerdo Reglamentario para la aprobación de los objetivos y productos logrados 10- Difusión del trabajo y comunicación de la fecha para la ejecución del segundo componente del proyecto para 2020
CEP - 00010008	Recomendaciones del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales de modificación del SAC Multifuero, y del Registro de Datos de los Organismos Judiciales con el propósito de mejorar la calidad de la Información Estadística	Treceava	Proyecto que continua desde años anteriores	Más de 12 meses	1- Mejorar la calidad del Dato Estadístico / 2- Sensibilizar a los operadores judiciales en la importancia del correcto registro de su actividad judicial / 3- Proponer la incorporación de operaciones nuevas en el SAC Multifuero	Recomendaciones realizadas vía mail o telefónicamente por el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales a los organismos judiciales en materia civil, ejecutivo fiscal, conc y soc, laboral, flia, cont adm y violencia fliar, en relación al uso de operaciones creadas en el SAC Multifuero, específicas del acto procesal, al momento de cargar la información al sistema.	Juzgado Civil y Comercial y/o Juzgado Múltiple Juzgado de Ejecuciones Fiscales y/o Juzgado Múltiple Juzgado de Concursos y Sociedades y/o Juzgado Múltiple Juzgado Penal Juvenil y/o Juzgado Múltiple Juzgado de Control y Faltas /o Juzgado Múltiple Juzgado de Conciliación y/o Juzgado Múltiple Juzgado de Familia y/o Juzgado Múltiple Juzgado de Niñez, Adolescencia, Viol. Flia y de Género y/o Juzgado Múltiple Cámara Civil y/o Cámara Múltiple Cámara Contencioso - Administrativa y/o Cámara Múltiple Cámara Laboral y/o Cámara Múltiple Cámara de Familia y/o Cámara Múltiple
Sin especificar	Proyecto AJUV	Sin especificar	Proyecto Nuevo	Más de 12 meses	Socializar, evaluar y potenciar el trabajo de los equipos de investigación para el acceso a la justicia de sectores vulnerables	I Jornada de trabajo y formación en investigación-acción para el acceso a la justicia de sectores vulnerables	Participación en el evento.