

**PLANIFICACIÓN AÑO 2020 DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JUDICIALES PARA CUMPLIMENTAR LOS OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS DEL AREA**

Anteproyecto de Presupuesto 2020					Objetivos y Cronograma de Actividades y Tareas		
Identificación del Proyecto	Denominación del Proyecto	Prioridad	Proyecto Nuevo o Continuación de años anteriores	Tiempo estimado de Ejecución	Objetivos	Actividad	Tareas
CEP - 00010001	Rediseño y Mejora del sitio web del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales	Primera	Proyecto que continua desde años anteriores	Más de 12 meses	Transparentar la actividad judicial y la rendición de cuentas a través de la publicación de la actividad estadística actualizada y otros informes relativos al Poder Judicial	Revisión y Selección de la Informaciones a Publicar en el nuevo sitio web	1- Revisión y Clasificación de la Información según Mapa del Sitio 2- Carga de la totalidad de la Información hasta completar el Sitio del CEPJ 3- Definición sobre la publicación de la Actividad judicial del año 2000 a 2016 4- Diseño y Prueba de la funcionalidad del buscador 5- Aprobación Final 6- Migración y Publicación final del nuevo sitio web 7- Gestión ante la oficina de compras del pago de la pagina web
						Mantenimiento del desarrollo, diseño y publicaciones en el sitio web	Actualización permanente de los contenidos e incorporacion de nuevas propuestas Feedback con los usuarios Copia de Seguridad
CEP - 00010002	Actualización de Herramientas de Softwares para el análisis y visualización de datos	Segunda	Proyecto que continua desde años anteriores	12 meses	Optimizar la presentación y visualización de los datos: brindar interactividad, integración y conexión entre los mismos. Permitir al usuario de la información, combinar los datos de manera rápida y segura y compartir los mismos de manera abierta	Gestión para la compra de licencias	1- Funcionalidad de la herramienta 2- Modelo de licencia a comprar (de duracion limitada: suscripción o perpetua) 3- Cantidad de usuarios 4- Soporte y mantenimiento 5- Proveedor y precios 6- Gestión ante la oficina de compras 7- Gestión ante asistencia a usuarios para la implementación 8- Capacitación
CEP - 00010003	Publicación de libros, boletines impresos y revistas digitales	Tercera	Proyecto que continua desde años anteriores	Más de 12 meses	Difusión de información de la actividad judicial en general y de datos específicos en temáticas de interés y actualidad social	Publicación de libros, boletines impresos y revistas digitales	1- Actualización revista digital y/o formato papel de Femicidio 2- Guías de buenas practicas 3- Manuales de Usuarios

PLANIFICACIÓN AÑO 2020 DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JUDICIALES PARA CUMPLIMENTAR LOS OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS DEL AREA

Anteproyecto de Presupuesto 2020					Objetivos y Cronograma de Actividades y Tareas		
Identificación del Proyecto	Denominación del Proyecto	Prioridad	Proyecto Nuevo o Continuación de años anteriores	Tiempo estimado de Ejecución	Objetivos	Actividad	Tareas
CEP - 00010004	Datos Judiciales Abiertos	Cuarta	Proyecto que continua desde años anteriores	Más de 12 meses	Cumplir con los estándares del Gobierno Abierto en materia de información judicial en el marco del convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación	Año 2019 MINJUS - DATOS ESTRUCTURALES	<p><b>A. Tabla de Datos Estructurales</b> (por UOSJ): 1- Cantidad de edificios Alquilados, Comodato y Propios y superficie cubierta en metros cuadrados / 2 - informatización y puestos de trabajo</p> <p><b>B. Tabla de Datos Recursos Humanos:</b> Cantidad por UOSJ de 1-magistrados / 2- fiscales, defensores y asesores / 3- integrantes del consejo de la magistratura / 4- funcionarios / 5- empleados / 6 - personal de servicio / 7- abogados con matrícula vigente</p> <p><b>B.2.Datos Recursos Humanos:</b> Cantidad por UOSJ de 1- magistrados Titulares, Vacantes sin subrogantes y Vacantes con Subrogantes / 2- funcionarios Titulares y Vacantes</p> <p><b>B.3.Datos Recursos Humanos - Procesos Disciplinarios</b> (por UOSJ): cantidad de procesos disciplinarios iniciados, en trámite y cerrados para magistrados, funcionarios, empleados y personal de servicio</p> <p><b>C. Tabla de Datos de Presupuesto:</b> Recursos dinerarios asignados por ley</p> <p><b>C.2. Presupuesto - Salario Mensual Bruto:</b> salario mensual bruto medio de magistrados</p> <p><b>D. Tabla de Datos de Mediación y Conciliación</b> (por UOSJ); para materias penales y no penales</p>
						Años 2019 y 2020 MINJUS - Bases de Datos, Actualización de Instructivos y Sintaxis, Control, Publicación y envío por servidor SFT a MINJUS	<p>Tabla 3 -Causas Iniciadas no Penales</p> <p>Tabla 3.1 -Personas Físicas y Jurídicas</p> <p>Tabla 4 -Movimientos Procesales no Penales</p> <p>Tabla 4.1 -Audiencias</p> <p>Tabla 4.2 -Recursos no Penales</p> <p>Tabla 5 -Causas Iniciadas Penales</p> <p>Tabla 5.1 -Causas - Delitos</p> <p>Tabla 6 -Movimientos Procesales Penales</p> <p>Tabla 6.1 -Persona - Causa</p> <p>Tabla 6.2 -Recursos Penales</p>

**PLANIFICACIÓN AÑO 2020 DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JUDICIALES PARA CUMPLIMENTAR LOS OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS DEL AREA**

Anteproyecto de Presupuesto 2020					Objetivos y Cronograma de Actividades y Tareas		
Identificación del Proyecto	Denominación del Proyecto	Prioridad	Proyecto Nuevo o Continuación de años anteriores	Tiempo estimado de Ejecución	Objetivos	Actividad	Tareas
CEP - 00010005	GREPJ: Grupo de responsables de las áreas de estadísticas de los Poderes Judiciales de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Quinta	Proyecto que continua desde años anteriores	Más de 12 meses	Proveer información estadística de carácter oficial sobre la actividad jurisdiccional y administrativa anual del Poder Judicial de Córdoba	Año 2019- JuFeJus: Bases de Datos, Actualización de Instructivos y Sintaxis, Control, Publicación y Registro en el Módulo de Carga de JuFeJus	1- Plla Gral - Inf. Gral/Institucional 2- Plla Gral - Inf. Presupuestaria 3- Plla Gral - Recursos Humanos FEMENINO 4- Plla Gral - Recursos Humanos MASCULINO 5- Plla Gral - Recursos Humanos SIN DISCRIMINAR F/M 6- Plla Gral - Actividad Jurisdiccional - Causas Ingresadas 7- Plla Gral - Actividad Jurisdiccional - Causas Resueltas 8- Plla Gral - Act Jurisd - Causas en Trámite Activas 9- Anexo V - Mediación 10- Anexo IV - RRRH - Régimen Disciplinario 11- Anexo IV - Recursos Informáticos 12- Anexo IV - Infraestructura Edilicia 13- Anexo IV - Días hábiles del año 14- Anexo III - Recursos 15- Anexo I - Delitos 16 - Sistema Penal Acusatorio - Audiencias 17- Anexo VIII - Femicidios 18- Anexo - Oralidad en lo Civil
CEP - 00010006	Registro de Femicidios de la Justicia Argentina de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación	Sexta	Proyecto que continua desde años anteriores	Más de 12 meses	Contar con información estadística judicial sobre femicidios y muertes violentas de mujeres cis, mujeres trans o travestis producidos en la Provincia de Córdoba	1- Definición de las variables a utilizar en la construcción de la base de datos conforme los requerimientos de la OM de la Corte Suprema de Justicia y los propios del CEPJ / 2- búsqueda de la información en los sistemas informáticos del Poder Judicial de Córdoba / 3- Publicación de Informe y envío de información a la CSJN	1-Registro de Datos en la base de datos y formulario de la CSJN de Causas en las que se investigan las muertes violentas de mujeres cis, mujeres trans o travestis iniciadas 2- Identificación de Femicidios 3 - Procesamiento anual de la información del año que se releva 4- Producción de Informe
CEP - 00010007	Proyecto Mejora Continua de la Sala Laboral VI de la Cámara Única del Trabajo del Poder Judicial de Córdoba	Séptima	Proyecto que continua desde años anteriores	Más de 12 meses (Ejecución por Etapas)	1- Producir cambios significativos en los procesos de trabajo y en la duración de los procesos judiciales y permitir a futuro ser integrado a otros modelos o iniciativas de reforma / 2- Revisar el modo de encarar las actividades cotidianas, utilizar la herramienta de planificación de objetivos y resultado; y la prevención de errores	Etapas de cierre de la experiencia piloto del Proyecto de Mejora Continua Sala VI	1- Formalización a través de un Acuerdo del Tribunal Superior de Justicia 2- Medición Final 3- Armado de Guía de buenas Prácticas 4- Presentación al TSJ y Cámara Única Laboral de la Capital 5- Seguimiento, asesoramiento continuo y medición de impacto

**PLANIFICACIÓN AÑO 2020 DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JUDICIALES PARA CUMPLIMENTAR LOS OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS DEL AREA**

Anteproyecto de Presupuesto 2020					Objetivos y Cronograma de Actividades y Tareas		
Identificación del Proyecto	Denominación del Proyecto	Prioridad	Proyecto Nuevo o Continuación de años anteriores	Tiempo estimado de Ejecución	Objetivos	Actividad	Tareas
CEP - 00010008	Mejora de la Calidad del Dato Estadístico y del Acceso de la información en el Fuero Penal	Octava	Proyecto que continúa desde años anteriores	Más de 12 meses	Favorecer la comparabilidad de la información sobre los delitos empleada en el sistema informático (SAC Multifuero Penal), con la tabla ya utilizada a nivel nacional (interprovincial – federal) y en el plano internacional.	Etapas de cierre del primer componente del Proyecto (implementación en los sistemas informáticos del Poder Judicial) e inicio del segundo componente del proyecto.	<p><b>Cierre primer componente:</b> 1- Apoyar a la Sub Área de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica en la incorporación de las modificaciones aprobadas por AR n°1603/19. 2- Confección de la guía de apoyo al usuario de los sistemas informáticos. 3- Difusión de los cambios generados y sensibilización sobre su correcto uso. 4- Seguimiento, asesoramiento continuo y medición de impacto y de satisfacción de los operadores judiciales.</p> <p><b>Inicio segundo componente:</b> 1- Reuniones de coordinación para el inicio del proceso con las áreas involucradas (Sala Penal del TSJ, MPF, Informática) 2- Definición de método y agenda de trabajo. 3- Convocatoria a equipo multidisciplinario de expertos en la materia. 4- Construcción de flujograma del proceso penal y su correlación con los registros de los sistemas informáticos del Poder Judicial.</p>
CEP - 00010009	Proyecto de Mejora en la Gestión de Casos de la Defensa Penal	Novena	Proyecto Nuevo	Más de 12 meses	Diagnóstico Inicial, Identificación de las Necesidades de Mejora, Objetivos, Misión y Función de la Defensa Penal Pública, Definición del Proyecto, Procesos de registro de la información y al desarrollo de una herramienta basada en la tecnología informática para alcanzar la visión de una defensa pública oficial con capacidad para brindar un servicio proactivo y eficiente a los destinatarios del sistema	1- Relevamiento de Intervenciones Procesales y Roles / 2- Análisis de los procedimientos de trabajo en los trámites procesales / 3- Definición de Objetivos Metas y Resultados / 4- Definición de Agenda de Trabajo	<p>1- Reuniones con Comisión de Asesores Cantidad según Agenda. 2- Desarrollo de Flujograma de Intervenciones Procesales. 3- Definición de Actuaciones Judiciales y procedimientos de trabajo. 4- Identificación de Requerimientos. 5- Definiciones del Desarrollo Informático.</p> <p>Desarrollo del Sistema Informático, definición de etapas.</p>
CEP - 00010010	Proyecto de creación de la Unidad de la Defensa Pública Oficial en los Establecimientos Carcelarios, aprobado por acuerdo N° 1458 Serie "A" del 28/11/2017 del Tribunal Superior de Justicia	Décima	Proyecto que continúa desde años anteriores	Más de 12 meses	Completar el Desarrollo de la Unidad de la Defensa Pública de Penados en los Establecimientos Carcelarios	1- Relevamiento de Trámites ingresados a la Oficina de la Defensa de Penados en los Establecimientos Carcelarios, y roles / 2- Definición de trámites administrativos a realizar / 3- Enumeración de resultados esperados / 4- Identificación de Organismos administrativos y/o judiciales con los que es necesario interactuar / 5- Definición de Agenda de Trabajo	<p>1- Reuniones con Comisión de Asesores Cantidad según Agenda. 2- Desarrollo de Flujograma de Trámites Administrativos. 3- Definición de Actuaciones Judiciales y procedimientos de trabajo. 4- Identificación de Requerimientos y organismos requerientes. 5- Definiciones del Desarrollo Informático. 6- Prueba del Sistema Informático. 7- Manual de Usuario. 7. Informe de Gestión.</p>

**PLANIFICACIÓN AÑO 2020 DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JUDICIALES PARA CUMPLIMENTAR LOS OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS DEL AREA**

Anteproyecto de Presupuesto 2020					Objetivos y Cronograma de Actividades y Tareas		
Identificación del Proyecto	Denominación del Proyecto	Prioridad	Proyecto Nuevo o Continuación de años anteriores	Tiempo estimado de Ejecución	Objetivos	Actividad	Tareas
CEP - 00010011	Recomendaciones del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales de modificación del SAC Multifuero y del registro de datos de los organismos judiciales con el propósito de mejorar la calidad de la información estadística	Onceava	Proyecto que continua desde años anteriores	Más de 12 meses	1- Visibilizar correctamente la actividad judicial en los distintos fueros, mejorando la calidad del dato estadístico / 2- Sensibilizar a los operadores judiciales en la importancia del adecuado registro de su actividad judicial / 3- Definir y redefinir con nuevas propuestas, las operaciones existentes en el SAC Multifuero	Elaboración y difusión de informes con recomendaciones y observaciones aportadas por el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales al SAC Multifuero y a los organismos judiciales de capital e interior y por materia, para el correcto uso de las operaciones existentes en el sistema, con el fin de reflejar adecuadamente los actos procesales de audiencias fijadas y tomadas, modos anómalos de finalización de las causas y, en su caso, resultado de los recursos.	1- Diagnóstico de la carga al sistema de los organismos judiciales en materia: civil y comercial, ejecutivo fiscal, concurso y sociedades, contencioso administrativo, laboral, familia, violencia filiar y de genero, niñez y adolescencia, penal, control y faltas y penal juvenil 2- Identificación de los organismos judiciales con mayor dificultad y/o insuficiencia en la carga al sistema 3- Reuniones con agentes claves, para lograra consensos en la definición y uso de las operaciones del SAC Multifuero 4- Elaboración de informes con recomendaciones y observaciones y su difusión en capital e interior 5- Seguimiento de las acciones de mejora continua de registro en el sistema, que adopten los organismos judiciales y evaluación de resultados